

**Harmonogram wdrażania Elckiego Budżetu Obywatelskiego - edycja 2023-2024 (kwota 1 mln złotych):**

<b>l.p.</b>	<b>Działanie</b>	<b>III kw. 2023</b>	<b>IV kw. 2023</b>	<b>I kw. 2024</b>	<b>II kw. 2024</b>	<b>III kw. 2024</b>	<b>IV 2024</b>	<b>I-II kw. 2025</b>
1.	Wypracowanie projektu EBO przez Zespół ds. EBO 2023 (7 dni)	II-III dekada IX						
2.	Konsultacje projektu uchwały EBO (14 dni)	III dekada IX	I dekada X					
3.	Przyjęcie EBO przez RM Elk		X					
4.	Platforma MEDIAPARK (min. 21 dni)		X-XI					
5.	Publikacja w Dz.U. Woj. War.-Maz.		I dekada XI					
6.	Promocja EBO 2023-2024 (od dnia przyjęcia uchwały przez RM Elk)		X-XII	I-III	IV-VI	VII-IX	X-XII	
7.	Składanie projektów (min. 30 dni)		18 grudnia	18 stycznia				
8.	Ocena formalna i odwołania (do 30 dni)			19 stycznia- -19 luty				
9.	Głosowanie (min. 14 dni)			20 luty-5 marca				
10.	Wybór projektów (14 dni)			6-20 marca				
11.	Wpisanie wybranych projektów do budżetu miasta Elku (sesja marcowa RM Elku)			do 31 marca				
12.	Realizacja EBO 2023-2024 (przetargi, umowy, inwestycje -2024-2025)				IV-VI	VII-IX	X-XII	I-VI (niewygasy)